



STRIPCARTOON VAN EEN KEUZE, IN ZOMAAR EEN RUIMTELIJK PROJECT...

16 mln mensen	
1-60 maanden	
0 mln euro	


UIT LANGGEKOESTERDE WENS OF UIT
TAAK: ER IS BEHOEFTE AAN EEN
WERK !

150 mensen	
12 maanden	
0 mln euro	


NA RIJP BERAAD IS ER EEN
PRINCIPEBESLUIT EN IS ER BUDGET.

1 mensen	
3 maanden	
0 mln euro	

EEN HOGE BEAMBTTE WORDT ER MEE
BELAST, MAAR KAN HIJ HET ALLEEN?

30 mensen	
6 maanden	
0 mln euro	


GELUKKIG ZIJN ER ANDERE
OVERHEDEN, COLLEGA'S EN
STAFDIENSTEN BEREID VOOR OVERLEG

60 mensen	
12 maanden	
2 mln euro	

MAAR MEN MOET ZICH ERGENS OP
BASEREN: HET WORDT TIJD VOOR
VOORONDERZOEK


30 mensen	
6 maanden	
0 mln euro	

NA WIKKEN EN AFWEGEN VAN
AMBTELIJKE BELANGEN IS ER EEN
PROJECTDEFINITIE !


0 mensen	
0 maanden	
0 mln euro	
VANAF DIT MOMENT IS ER EEN SYSTEEMKEUZE....GEEL OF BLAUW	


100 mensen	
30 maanden	
4 mln euro	
BEREIDEN WE HET PROJECT VOOR MET ALLE BESCHIKBARE KENNIS EN INZET...	


200 mensen	
36 maanden	
6 mln euro	
..OF LATEN BEAMBTEN ZICH EERST NOG EENS NADER ADVISEREN ?	

400 mensen	
24 maanden	
2 mln euro	
OM WAT ZEKERDER TE ZIJN IN BUDGET EN NAAR HET VOLK VAAK HET LAATSTE, MET RUIM OVERLEG	


100 mensen	
12 maanden	
2 mln euro	
MAAR EINDELIJK MET BESTEK, DURFT MEN EEN INDRUKWEKKENDE STAP: DE MARKTBENADERING	


0 mensen	
72 maanden	
10 mln euro	
VANAF DE SYSTEEMKEUZE IS NU 6 JAAR BESTEED, EN 35% VAN HET BUDGET, REALISEREN IS NU EEN EITJE	

20 mensen	
0 maanden	
1 mln euro	
DE AANNEMER MOET NOG WEL WAT ENGINEEREN...	

100 mensen	
18 maanden	
20 mln euro	
... MAAR DAN MOETEN ZE WEL SNEL OPLEVEREN IN DE RESTERENDE ANDERHALF JAAR	

tig mensen	
100 maanden	
30 mln euro	
HET PROJECT IS GEREALISEERD IN 100 MAANDEN EN 30 MLJOEN BUDGET, DANKZIJ GOEDE BEHEERSING	

100 mensen	
24 maanden	
16 mln euro	
WANT MET DIE NIEUWLICHTERIJ VAN PROCESINNOVATIE WETEN WE NIET WAT ZE DOEN...	

100 mensen	
30 maanden	
4 mln euro	
...EN DAN HADDEN BEAMBTEN EN INGENIEURSBUREAUS HET VAST NIET ZO GEZELLIG GEHAD.	

team mensen	
54 maanden	
20 mln euro	
OF KAN DURVEN VAN VROEG BETREKKEN VAN UITVOERINGSKENNIS TIJD EN GELD BESPAREN ?	

GELUKKIG IS HET MAAR EEN STRIPCARTOON EN GEEN RUIMTELIJK PROJECT.....